6.2014年度の課題・スケジュール

	課題	明細	作業番号	推進体制	メンバー（敬称略）	予定	2014年3月	2014年4月	2014年5月	2014年6月	2014年7月	2014年8月	2014年9月	2014年10月	2014年11月	2014年12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月
会議	運用協議会会議			運用協議会	全委員	計画	◎				◎				◎				◎
						実績													
	（検査項目コード委員会）			（JSLM）	（全委員）	計画	◎				◎				◎				◎
						実績													
JLAC11（仮称）	基本方針の確定 ※名称、各コンポーネントの方針含む		①	JSLM	清水	計画	◎												
						実績													
	各構成要素の詳細設定方針 ※各コンポーネントの適用細則を含む	JLAC検査名称	②	JSLM	清水	計画					◎								
						実績													
		分析物コード	③	〃	真鍋 清水	計画					◎								
						実績													
		識別コード	④	〃	清水	計画					◎								
						実績													
		材料コード	⑤	〃	小須田	計画					◎								
						実績													
		測定法コード	⑥	臨薬協 （JSLM）	渋谷 （臨薬協）	計画					◎								
						実績													
		結果識別コード	⑦	JSLM	小須田	計画					◎								
						実績													
	各構成要素の仮付番 ※現JLAC10の全登録情報を対象とする	JLAC検査名称	⑧	JSLM	清水	計画								◎					
						実績													
		分析物コード	⑨	〃	真鍋 清水	計画					◎								
						実績													
		識別コード	⑩	〃	清水	計画					◎								
						実績													
		材料コード	⑪	〃	小須田	計画					◎								
						実績													
		測定法コード	⑫	〃	渋谷 （臨薬協）	計画					◎								
						実績													
		結果識別コード	⑬	〃	小須田	計画					◎								
						実績													
	JLAC11(仮称)17桁仮付番 ※JLAC10運用事例コード表対象項目のみ		⑭	JSLM 臨薬協		計画								◎					
						実績													
	仮付番の評価、適用細則の見直し		⑮	jSLM 臨薬協		計画									◎				
						実績													
	JLAC10･11の17桁対比表作成 ※JLAC10運用事例コード表対象項目のみ		⑯	JSLM 臨薬協		計画									◎				
						実績													
	JLAC11(仮称)17桁付番拡充 ※全項目対象に順次対象項目の拡大		⑰	JSLM 臨薬協		計画													◎
						実績													
	JLAC10･11の17桁対比表作成 ※作業番号⑯に合わせて拡充する		⑱	JSLM 臨薬協		計画													◎
						実績													

6.2014年度の課題・スケジュール

JLAC10運用事例コード表	JLAC10運用事例コード表公開 ※対象は、144項目とする。		①	運用協議会	山田先生	計画	◎												
						実績													
	JLAC10運用事例コード表の適時拡充		②	JSLM 臨薬協		計画									◎				
						実績													
	JLAC10･11の17桁対比表作成 ※JLAC10運用事例コード表対象項目のみ ※JLAC11(仮称)作業番号⑯に同じ		③	〃		計画									◎				
						実績													
	JLAC10･11の17桁対比表作成 ※JLAC11(仮称)作業番号⑱に同じ		④	〃		計画													◎
						実績													