

今後のスケジュールについて

平成 24 年 10 月 11 日

運用協議会事務局

1. 運用協議会設立趣意書に記述した概要スケジュール**(1) 期間**

2012 年 6 月－2013 年 3 月とする。

※ 2-(2)-①の検討結果により、期間は変動する。

(2) 概要スケジュール

各 WG の第一回会合を開催	・・・	6 月中
各 WG でのたたき台資料の作成	・・・	10-11 月
合同 WG にて WG 間の調整を図る	・・・	11-12 月
第二回協議会の開催にて成果を確認する。	・・・	2013 年 2 月

2. 改善サブ WG のスケジュール

- ・ 8 月 21 日 (G001) : コード2重化、分析物セットコード
- ・ 9 月 7 日 (G001-2) : 識別コード
- ・ 10 月 5 日 (G002) : 結果・結果識別コード
- ・ 10 月 26 日 (G003) : 検査法コード
- ・ 11 月 28 日 (G004) : 材料コード
- ・ 1 月上旬 : 積み残し課題の整理・検討
- ・ 2 月上旬 : 全体のまとめ

3. 共用化サブ WG のスケジュール

- ・ 10 月上旬 : データの整理と各委員へのデータ配布 (配布対象は特定分野に限定予定)。
- ・ 11 月上旬 : データ回収。
- ・ 11 月中旬 : 提供元へのフィードバックと意見収集。
- ・ 11 月下旬 : 頻用項目コード表サンプル提示 (サンプルレイアウトは別紙)。
- ・ 12 月末 : 修正サンプル作成と第 2 回データ配布。
- ・ 1 月中旬 : 第 2 回配布データの収集。
- ・ 1 月下旬 : 提供元へのフィードバックと意見収集。
- ・ 2 月上旬 : 年度内最終報告。

以上