


**2013年度臨床検査項目標準マスター協議会の課題・スケジュールについて**

課題	明細	推進体制	メンバー (敬称略)	予定	開始日	終了日	2013年6月			2013年7月			2013年8月			2013年9月			2013年10月			2013年11月			2013年12月			2014年1月			2014年2月			2014年3月		
							上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
会議開催	全体会議			計画	7月19日	7月19日						7/19																								
	改善サブ・共用化サブWG			実績																																
	運用体制整備WG			計画	7月19日	7月19日						7/19																								
	実績																																			
改善サブWG課題	JLAC11(仮称) 検討体制の確定 ※詳細は、JLAC11(仮称)の方向性・検討ステップで、都度、修正する。	運用協議会		計画	6月21日	6月28日																														
		実績																																		
	原理・原則の確定	運用協議会	清水・小須田 (堀田、山田)	計画	7月1日	7月31日																														
				実績																																
	【構成要素単位の詳細検討】 ①分析物の定義、附番方法、その他	検査項目コード委員会 (委員会内のサブWG)	清水・小須田 (堀田、山田)	計画	8月1日	12月31日																														
				実績																																
	【構成要素単位の詳細検討】 ②識別の定義、附番方法、その他	同上	同上	計画	8月1日	12月31日																														
				実績																																
	【構成要素単位の詳細検討】 ③測定法の定義、附番方法、その他	同上	同上	計画	8月1日	12月31日																														
				実績																																
	【構成要素単位の詳細検討】 ④材料の定義、附番方法、その他	同上	同上	計画	8月1日	12月31日																														
				実績																																
	【構成要素単位の詳細検討】 ⑤結果識別の定義、附番方法、その他	同上	同上	計画	8月1日	12月31日																														
				実績																																
	JLAC11(仮称)の頻用コード表の作成 ※JLAC11(仮称)17桁の附番 ※仮に生化学、血液分野 または、頻用コード表対象150項目	同上	同上	計画	10月1日	3月20日																														
実績																																				
移行表の作成 (検査名称・JLAC10・JLAC11・診療行為コード)	同上	同上	計画	1月1日	3月20日																															
			実績																																	
JKLC11(仮称)提言書の公開 (提言書本編、JLAC11頻用コード表、移行表)	運用協議会		計画	3月31日	3月31日																															
			実績																																	
JLAC用一般検査名称	検討体制の確定	運用協議会		計画	6月21日	6月21日																														
				実績																																
原理・原則の確定	運用協議会	清水・小須田 (堀田、山田)		計画	7月1日	7月31日																														
				実績																																
JLAC10の改善	課題の抽出	運用協議会	清水・小須田 (堀田、山田) 関連団体(日衛協等)	計画	7月1日	7月31日																														
				実績																																
	各課題の方向性・改善策の検討	運用協議会	清水・小須田 (堀田、山田)	計画	8月1日	11月10日																														
				実績																																
	採用可否の決定	検査項目コード委員会 (委員会内のサブWG)	清水・小須田 (堀田、山田)	計画	11月10日	11月20日																														
実績																																				
JLAC10&JLAC11頻用コード表コード表への織込み	検査項目コード委員会 (委員会内のサブWG)	清水・小須田 (堀田、山田)	計画	11月21日	2月28日																															
			実績																																	



⇒ 以降、上段の「分析物～結果識別の定義、附番方法、その他」の課題に吸収し、命名作業を行う。

