

	課題	明細	作業番号	推進体制	メンバー (敬称略)	予定	2014年3月	2014年4月	2014年5月	2014年6月	2014年7月	2014年8月	2014年9月	2014年10月	2014年11月	2014年12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月	
会議	運用協議会会議			運用協議会	全委員	計画	○				○				○				○	
	(検査項目コード委員会)			(JSLM)	(全委員)	計画	○				○				○				○	
JLAC11(仮称)	基本方針の確定 ※名称、各コンポーネントの方針含む		①	JSLM	清水	計画	○													
	各構成要素の詳細設定方針 ※各コンポーネントの適用細則を含む	JLAC検査名称	②	JSLM	清水	計画					○									
		分析物コード	③	〃	真鍋 清水	計画					○									
		識別コード	④	〃	清水	計画					○									
		材料コード	⑤	〃	小須田	計画					○									
		測定法コード	⑥	臨業協 (JSLM)	渋谷 (臨業協)	計画					○									
		結果識別コード	⑦	JSLM	小須田	計画					○									
		各構成要素の仮付番 ※現JLAC10の全登録情報を対象とする	JLAC検査名称	⑧	JSLM	清水	計画									○				
	分析物コード		⑨	〃	真鍋 清水	計画					○									
	識別コード		⑩	〃	清水	計画					○									
	材料コード		⑪	〃	小須田	計画					○									
	測定法コード		⑫	〃	渋谷 (臨業協)	計画					○									
	結果識別コード		⑬	〃	小須田	計画					○									
	JLAC11(仮称)17桁仮付番 ※JLAC10運用事例表対象項目のみ		⑭	JSLM 臨業協		計画									○					
	仮付番の評価、適用細則の見直し		⑮	JSLM 臨業協		計画									○					
	JLAC10・11の17桁対比表作成 ※JLAC10運用事例表対象項目のみ		⑯	JSLM 臨業協		計画										○				
	JLAC11(仮称)17桁付番拡充 ※順次対象項目の拡大		⑰	JSLM 臨業協		計画														○
	各構成要素単位のJLAC10・11対比表作成					計画														
	JLAC10運用事例 コード表	JLAC10運用事例コード表公開 ※対象は、144項目とする。		①	運用協議会	山田先生	計画	○												
JLAC10・11の17桁対比表作成 ※JLAC10運用事例表対象項目のみ ※JLAC11(仮称)作業番号⑰に同じ			②	〃		計画										○				